2024年度　こどものつどい部　年間予定

No	日付	曜日	時刻	内容	参加者	場所	概要	参加者人数
1	2024年　4月14日	日	定期総会後	部会1	部員	中央公民館	わんぱくこども祭り概要説明、昨年度振り返り	14
2	5月19日	日	10:00	部会2	部員	大堀川防災センター	開催要項案提示　役割分担決定	
3	6月16日	日	10:00	部会3	部員	中央公民館	開催要項案提示　役割分担決定　各学区ブース予定のヒアリング 予算案　ブース計画書作成依頼	23
4	7月21日	日	10:00	部会4	部員		談員出欠表配布 ~~予算案~~	
5	9月15日	日	10:00	部会5	部員	中央公民館	ブース内容の確定共有・調整 相談員用プログラムの検討　活動費の経費精算方法について	
6	10月20日	日	10:00	部会6	部員	大堀川防災センター	祭り当日準備物の提示と確認、ブース配置場所確定共有	
7	11月17日	日	10:00	部会7	部員	大堀川防災センター	ポスター・チラシ案確認　来場者用パンフレット案共有	
8	12月22日	日	10:00	部会8	部員	大堀川防災センター	ポスター・チラシ配布　準備状況確認、受付備品装飾等準備 相談員出欠表配布	
9	1月13日	月(祝)	13:00	全体説明会	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り全体説明会　相談員用プログラムの配布	
10	2月7日	金	終日	事前準備	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り事前準備【2/8不可の学区】実行委員準備	
11	2月8日	土	終日	前日準備	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り前日準備会場設営	
12	2月9日	日	終日	当日	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	**わんぱくこども祭り当日**	
13	2月15日	土	10:00	片付け	部員	大堀川防災センター	片付け	
14	2月15日	土	10:00	打上げ	相談員全体	柏駅近辺	わんぱくおとな祭り当日	
15	3月16日	日	13:00	部会9	部員	中央公民館	振り返りアンケート集計結果報告　次年度実施概要検討	
その他随時実行委員会、随時装飾作成（大堀川防災センター）								

ONH下見と被るため部会中止(7/7AMに実行委員会のみ)