

2023年度 こどものつどい部 年間予定表

No	日付	曜日	時刻	参加者	場所	概要
1	2023年 4月16日	日	定期総会後	部員	青少年センター	わんぱくこども祭りイベント概要説明、昨年度振り返り、実行委員の募集
—	5月21日	日	10:00	部員	—	中止（ONH下見と日程重複）
—	6月18日	日	10:00	部員	—	中止（研修部ヘルスバレーと日程重複）
2	7月23日	日	10:00	部員	青少年センター	年間スケジュール、予算案、ブース計画書作成依頼
3	9月 3日	日	14:00	希望部員	手賀の丘青少年自然の家	会場見学（希望する部員のみ）
4	9月24日	日	10:00	部員	青少年センター	ブース内容の共有・調整、活動費の経費精算について
5	10月15日	日	10:00	部員	未定	ブース内容の確定、ポスター・チラシ案確認
6	11月19日	日	10:00	部員	未定	ポスター・チラシ最終確認
7	12月10日	日	10:00	部員	未定	ポスター・チラシ配布
8	2024年 1月14日	日	10:00	部員	手賀の丘青少年自然の家	経費精算、相談員出欠最終確認
9	1月14日	日	13:00	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り全体説明会（予定※今後の進捗を見て調整）
10	2月 1日	木	終日	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り 前日準備！①
11	2月 2日	金	終日	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り 前日準備！②
12	2月 3日	土	終日	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り 前日準備！③
13	2月 4日	日	終日	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り 当日！（楽しみながら、頑張りましょう^^）
14	2月10日	土	18:00	相談員全体	柏駅周辺	大人のつどい（わんぱくおとな祭り）
15	3月17日	日	10:00	部員	未定	わんぱくこども祭り 振り返り（アンケート集計結果報告）、後片付け 等