

わんぱく子ども祭り 係概要

作業	チームメンバー(リーダー◎、サブ○)	募集人数	どんな人？	主な作業内容	作業時期
受付	◎落合（大津）、○山口、 （小野※確認中）	3名程度	・当日学区ブースから数時間抜 けられる人(受付担当)	・来場者パンフレット（作成・当日配布） ・どこから来たの？ボード（作成・当日運営） ・アンケート（作成・当日回収） ・缶バッジ（3種類作成予定） ※作成は装飾と日にちを合わせる	・10月から徐々に ・12～1月繁忙期 ・当日2/9(日)
誘導	◎宇佐見、○落合（高柳）	1～2名	・誘導経験者か車が好きな人 ・当日学区ブースから数時間抜 けられる人	・誘導スケジュール・分担案作成 ・消防団との調整 ・導線・配置の設計 ・準備とその洗い出し（白線引き、看板など） ・当日の誘導リーダー	・10月から徐々に ・11月話し合い ・前日準備2/8(土) ・当日2/9(日)
装飾	◎高野、○押久保	残り	・絵や工作が好きな人(ご家族で もよいです！)	・装飾のデザイン案と製作 ・案内板の作成 ・前日の飾り付け・配置 ・来場者パンフレット（当日会場案内とアンケート）	・10月から徐々に ・12～1月繁忙期（製作） ・前日準備2/8(土)
広報	◎飯泉、○内山 荒木	3～4名	・企画や発信が好きな人	<u>目標：1,000名の集客！</u> ・宣伝の企画（どのように集客をするか？計画策定） ・フリーペーパー、Web ・チラシ/ポスターの作成、各小学校への依頼内容検討 ・各印刷・配布	・（7月から既に始まっている） ・12/22部会でポスター配布
ブース・備品	◎長、○村松	4名程度	・体力勝負！（運搬あります）	・ブースの配置案 ・ダンスパフォーマンス（市立柏高校）の場を設計 ・前日の備品準備 ・当日の備品管理（チェックリストや必要数の算出など管理資料の 作成含む） ・当日の原状回復指示出し	・12/22部会で説明会 ・1/13全体会で各種確認 ・前日準備2/8(土) ・当日2/9(日)