

第18回わんぱくこども祭り 係概要（案）

作業	チームメンバー（リーダー◎、サブ○）	募集メンバー数	どんな人？	主な作業内容	活動・作業時期
受付	今後決定	3名程度	・当日学区ブースから数時間抜けられる人(受付担当)	・来場者パンフレット（作成・当日配布） ・どこから来たの？ボード（作成・当日運営） ・アンケート（作成・当日回収） ・缶バッジ（3種類作成予定） ※作成は装飾と日にちを合わせる	・6月から徐々に ・11～12月繁忙期 ・当日12/21(日)
誘導	今後決定	1～2名	・誘導経験者か車が好きな人 ・当日学区ブースから数時間抜けられる人	・誘導スケジュール・分担案作成 ・消防団との調整 ・導線・配置の設計 ・準備とその洗い出し（白線引き、看板など） ・当日の誘導リーダー・サブリーダー	・9月から徐々に ・9月話し合い ・前日準備12/20(土) ・当日12/21(日)
装飾	今後決定	残り	・絵や工作が好きな人(ご家族でもよいです！)	・装飾のデザイン案と製作 ・案内板の作成 ・前日の飾り付け・配置 ・来場者用当日会場案内とアンケートの作成・集計	・6月から徐々に ・12～1月繁忙期（製作） ・前日準備12/20(土)
広報	今後決定	3～4名	・企画や発信が好きな人 ・デザインが好きな人	目標：900～1,000名の集客（前回は、1,739名） ・チラシ／ポスターの作成、各小学校への依頼内容検討 ・各印刷・配布	・6月からデザイン検討をスタート ・11月中旬の部会でポスター配布
ブース・備品	今後決定	4名程度	・体力勝負！（運搬あります）	・ブースの配置案 ・ダンスパフォーマンス（市立柏高校）の場を設計 ・前日の備品準備 ・当日の備品管理（チェックリストや必要数の算出など管理資料の作成含む） ・当日の原状回復指示出し	・11/30全体会で各種確認 ・前日準備12/20(土) ・当日12/21(日)