

## 2025年度 こどものつどい部会年間予定表

No	日付	曜日	時刻	内容	参加者	場所	概要
1	4月13日	日	定期総会 後	部会1	部員	沼南庁舎	こどものつどい部・わんぱくこども祭り概要説明、役員紹介・募集、年間スケジュール説明、部員紹介、連絡網確認、系の概要説明
2	5月18日	日	13:00	部会2	部員	中央公民館	開催要綱説明、係希望確認・アンケート依頼、ゆめ基金、予算案、ポスター・チラシ案検討（待山さん紹介含む） など
3	6月15日	日	10:00	部会3	部員	中央公民館	各係活動内容説明、前回の反省点確認、ブース計画書作成依頼
4	7月13日 (仮)	日	午後	部会4	部員	手賀の丘青少年自然の家	部会 兼 会場下見（日程は手賀の丘へ調整中）
5	9月14日	日	10:00	部会5	部員	中央公民館	ブース内容確定共有・調整、ポスター・チラシ案確認、事前説明会・こども祭り当日・おとな祭りの出欠確認依頼、
6	10月19日	日	10:00	部会6	部員	大堀川防災センター	スタッフプログラム案説明、ブース配置場所確定共有、ポスター・チラシ最終確認 来場者用会場案内案提示、備品貸出確認
7	11月23日	日	13:00	部会7	部員	大堀川防災センター(仮)	ポスター・チラシ配布、装飾
8	11月30日	日	13:00	全体説明会	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り事前全体説明会
9	12月19日	金		事前準備1	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	事前準備
10	12月20日	土		事前準備2	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	事前準備、会場装飾
11	12月21日	日	9:00 集合	当日	相談員全体	手賀の丘青少年自然の家	わんぱくこども祭り当日
12	12月27日	土	調整	片付け	部員	大堀川防災センター	後片付け
13	1月17日	土	18:00	打上げ	相談員全体	柏駅近辺	大人のつどい（わんぱくおとな祭り）
14	2月15日	日	10:00	部会8	部員	大堀川防災センター	振り返り、アンケート集計結果報告、会計締め、来年度に向けて
その他随時役員会、装飾作成（大堀川防災センター）							